2017
KA1 Konsorsiyum Proje Teklifi Toplantı Planlaması

İLÇELER KA1 KONSORSİYUM BAŞVURUSU ÇALIŞMA TAKVİMİ

	Eğitim Planlaması / İlçe Dağılımı	Toplantılara katılım sayısı	Eğitmen		Kas.16														Ara.16																Oca.17															Toplantı sayısı
					11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
1	BAŞİSKELE İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	5	SÖ - FA	S																																																	5
				ÖS							X											X												X												X										
2	ÇAYIROVA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	6	VÖ - SÖ	S																																																		6
				ÖS									X									X												X							X															
3	DARİCA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	9	İS - VÖ	S																																																	6
				ÖS								X											X															X						X											
4	DERİNCE İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	10	İS - FA	S																																																	6
				ÖS	X										X									X											X												X									
5	DİLOVASI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	8	SÖ - FA	S														X																																			5
				ÖS																				X												X												X									
6	GEBZE İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	8	SS - VÖ	S							X					X										X											X																X					6
				ÖS																																																				
7	GÖLCÜK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	12	VÖ - İS	S				X							X				X																																				3
				ÖS																																																		
8	İZMİT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	12	VÖ - SS	S		X										X							X							X																					X					6
				ÖS																																																		
9	KANDIRA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	6	FA - SS	S																																																	6
				ÖS		X									X							X									X														X										
10	KARAMÜRSEL İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	8	SS - İS	S								X					X														X									X													X		6
				ÖS																																																		
11	KARTEPE İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	3	SS - SÖ	S																																																6
				ÖS													X				X										X						X												X				
12	KÖRFEZ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	9	FA - SÖ	S																																																6
				ÖS																	X				X						X												X										
	Günlere göre talep edilen eğitim sayısı				1	2	0	1	0	0	2	2	1	1	2	2	2	1	1	0	2	2	1	3	1	1	1	0	0	1	2	2	0	2	1	1	2	0	1	1	1	1	1	2	2	1	0	0	0	3	2	1	2	1	1	0	0	0	0	2	0	
					KASIM AYI TOPLANTI SAYISI										21				ARALIK AYI TOPLANTI SAYISI													25				OCAK AYI TOPLANTI SAYISI																				21								

Sabah 09:00 - 12:30
Öğleden Sonra 13:30 - 16:30

Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü
SÖ - Serap ÖZDEMİR
İS - İrem SAVCI
SS - Sinan SARI
FA - Fırat ARSLAN
VÖ - Volkan ÖZGÖR

Yer: ***renkli ilçeler eğitimlerini Kocaeli MEM PEK toplantı salonunda yapacak***
Yer: ***renkli ilçeler eğitimlerini ilçenin belirlediği yerde yapacak***

Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü
Projeler Ekibi